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В настоящее время проектный менеджмент является хорошо за-
рекомендовавшим себя методом организации и управления производ-
ством, современными компаниями. Проектный менеджмент направ-
лен на достижение определенных, четко поставленных целей, он уни-
версален и применим практически во всех областях и сферах деятель-
ности. Проектный менеджмент предполагает использование различ-
ных методов, средств, технологий для достижения требуемого резуль-
тата. Он позволяет обеспечивать рациональное планирование, учиты-
вающее множественные риски и неопределенности, реализовать в 
полной мере потенциал проектной команды. 

Проектный менеджмент – это методология, применяющая совре-
менные научные методы для достижения оптимальных результатов с 
точки зрения стоимости, времени и качества, а также для достижения 
успеха при удовлетворении всех потребностей участников проекта.  

Деятельность современных предприятий (организаций) представ-
ляет собой непрерывное выполнение определенных функций (опера-
ций) и проектов. Главное отличие между операционной и проектной 
деятельностью заключается в том, что стандартные операции выпол-
няются постоянно и повторяются, в то время как каждый проект уни-
кален и реализуется в течение ограниченного времени. 

Целью проектного менеджмента является получение необходи-
мого результата в заданные сроки и с заданным качеством. Каждый 
проект имеет конкретную цель, которую нужно достичь с соблюдени-
ем сроков и не выходя за рамки установленного бюджета.  

Большинство работающих на рынке компаний используют тех-
нологии и методы традиционного менеджмента, при котором доста-
точно трудно собрать качественную проектную команду из действу-
ющих сотрудников, привыкших работать в традиционной обстановке 
и выполнять стандартные операции. В данном случае выходом из си-
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туации будет являться привлечение участников проектной команды 
«со стороны».  

Одним из инструментов обеспечения эффективности управления 
бизнесом как раз является использование принципов проектного 
управления. Именно проектный менеджмент позволяет обеспечить 
гибкость и адаптивность системы управления, ее быструю реакцию на 
изменения внешней среды, что является важным фактором успеха в 
бизнесе [1]. 

Управление проектом можно считать эффективным, если:  

 достигнуты конечные результаты, соответствующие постав-
ленной цели;  

 конечные результаты удовлетворяют потребности заказчика. 
Под эффективностью менеджмента следует понимать некую ха-

рактеристику результативности деятельности команды управленцев, 
которая отражается и проявляется в конечных показателях деятельно-
сти управляемой системы.  

Эффективность системы управления проектами – это степень до-
стижения поставленных перед командой проекта целей при мини-
мальных, но необходимых затратах. В данном случае результаты со-
относятся с затратами системы в целом, включая производственные 
затраты, коммерческие и административно-управленческие расходы [2]. 

Анализ опыта успешных предприятий свидетельствует о перехо-
де их к проектному управлению в условиях роста динамичности и 
неопределенности среды, что позволяет им быстрее адаптироваться к 
новым вызовам и изменениям, происходящим во внутренней и внеш-
ней среде.  

Таким образом, проектное управление представляет собой эф-
фективный инструмент управления современными бизнес-струк-
турами, который обеспечивает не только высокую степень открытости 
и прозрачности планирования и достижения результатов, но и позво-
ляет более рационально распределять ресурсы, оценивать поставлен-
ные задачи, стимулировать проектную команду, укладываться в наме-
ченные сроки, выходить на планируемые показатели эффективности 
бизнеса. 
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